




# PLANIFICATION À COURT TERME (AVAL) /PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO

2025



OCP N°1 et 2 terminées



2025

**CCR Ouest Provence (CHA21\_0022011)**

- Ligne 830 000 Nord (St Martin de Crau – Miramas Nord) 1**
- 6h54 max SIM du LU/MA au VE/SA en S51, de S2 à S17 et de S35 à S50
  - 5h SIM le DI/LU en S51, de S2 à S17 et de S35 à S50

- Ligne 830 000 Sud (Miramas Sud – Rognac) 2**
- 4h30 SIM du DI/LU au VE/SA en S51, de S2 à S30


- Ligne 935 000 Ouest (Lavalduc – Miramas) 3**
- 7h30 SIM du LU/MA au VE/SA de S22 à S30

**Liste des OCP**


- OCP de 36h en S4 du VE 24/01 à 23h03 au 26/01 à 11h03
- OCP de 36h en S13 du VE 28/03 à 23h10 au DI 30/03 à 11h10
- OCP de 24h en S16 du DI 20/04 à 11h15 au LU 21/04 à 11h15
- OCP de 24h en S18 du SA 03/05 à 11h45 au DI 04/05 à 11h45
- OCP de 36h en S19 du VE 09/05 à 23h03 au DI 11/05 à 11h03
- OCP de 24h en S20 du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45
- OCP de 24h en S21 du SA 24/05 à 11h45 au DI 25/05 à 11h45
- OCP de 18h en S24 du SA 14/06 17h00 au DI 15/06 à 11h00
- OCP de 24h en S40 du SA 04/10 à 11h45 au DI 05/10 à 11h45
- OCP de 24h en S41 du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45
- OCP de 36h en S45 du SA 08/11 à 22h40 au LU 10/11 à 10h40

**Liste des LTV**

- LTV 60km/h V1 et 2 de S2 à S30 et de S35 à S50



OCP terminées



**Légende couleurs planning**

Fermeture	Green
Déformée nuit	Purple
Déformée jour	Yellow
Générique longue nuit	Black
Générique courte nuit	Brown
Générique de jour	Blue
Capacité en gare GOV	Light Green
Week End/OCP	Star icon






# PLANIFICATION À LONG TERME (AMONT) / PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

# 2026



## Travaux en gare de Béziers (CHA26\_0029560)

- OCP de 30h en S46/47 et en S47/48
- 8h SIM entre S35 et S51



## APMR Agde (CHA26\_0029546)

- 7h SIM entre S2 et S31




Légende couleurs planning	
Fermeture	
Déformée nuit	
Déformée jour	
Générique longue nuit	
Générique courte nuit	
Générique de jour	
Capacité en gare GOV	
Week End/OCP	ou

# 2026



## CCR Miramas / CCR Ouest Provence

- OCP de 36h sur le WE du 15 au 17 mai
- OCP de 24h sur les 18/01, 14, 21 et 28/03, 24/10
- 5h45 de SIM des S2 à 31 et S36 à 50



## PMR ADAP Miramas

- 6h de SIM de S51 à S26 en gare de Miramas
- 4 OCP de 24h sur les WE S2/3, S11/12, S12/13 et S13/14




Légende couleurs planning	
Fermeture	
Déformée nuit	
Déformée jour	
Générique longue nuit	
Générique courte nuit	
Générique de jour	
Capacité en gare GOV	
Week End/OCP	

2026

**L800 HR V60 RVB Bourg St Andéol – Nîmes (CHA26\_0026920)**

➤ 8h00 de SIM de jour de S12 à 33 entre 8h et 16h

MAI	AVRIL	MAR	FEB	JANV	NOV
11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52



**Légende couleurs planning**

Fermeture	
Déformée nuit	
Déformée jour	
Générique longue nuit	
Générique courte nuit	
Générique de jour	
Capacité en gare GOV	
Week End/OCP	ou



2027

SIM d'amplitude supérieure à 6h

Jour

Nuit

Programme réouverture Rive Droite du Rhône aux voyageurs

L800 – RVB SR St-Gervasy – Bg St Andeol

+ chantiers dans l'ombre

➤ 21 semaines 9h SIM entre S50 et S19

➤ 11 semaines 8h SIM entre S20 et S30

+ chantiers massifiés, localisations sur l'axe à affiner

➤ 20 semaines 7h SIM entre S31 et S50

Poste Montpellier – Modernisation PRS


➤ 8 semaines 8h SIM entre S16 et S22

Régé PN 64 Frontignan / RAV Frontignan

➤ 15 semaines 7 ou 8h SIM entre S35 et S50

Gare de Béziers

➤ 9 semaines 8h SIM entre S51 (26) et S06



OCP WE

Programme réouverture Rive Droite du Rhône aux voyageurs

Localisations à affiner

➤ OCP 12h en S36

L810 PK60 Dalot + Ponceau avec dépose voie

➤ OCP 48h en S43

Poste Montpellier – Modernisation PRS

➤ OCP 36h en S41

➤ OCP 16h en S47

Régé PN 64 Frontignan / RAV Frontignan

➤ OCP 45h en S43

Travaux en gare de Béziers

➤ OCP 14h en S25

Adap Narbonne

➤ OCP 24h en S20

PRO Rte de Carcassonne à Narbonne

➤ OCP 16h en S41

➤ OCP 72h en S43

➤ OCP 96h en S45

# 2027

SIM d'amplitude supérieure à 6h

Jour

Nuit

L830 – Travaux caténaires en courbes Sorgues-Avignon

➤ 16 semaines 7h SIM entre S12 et S27

Tunnel St Saturnin

➤ 12 semaines 8h SIM entre S39 et S50

L830 – RAV / RVB Arles


➤ 11 semaines 7h30/8h SIM entre S36 et S46

➤ 1 semaine 9h SIM en S47

➤ 3 semaines 6h30 SIM entre S48 et S50

Allongement quais St Chamas

➤ 6h30 SIM toute l'année



OCP WE

L830 – RAV / RVB Arles

➤ OCP 72h en S43

➤ OCP 96h en S45

CCR OP1

➤ OCP36h en S12, S19, S23

➤ OCP 64h en S43, S49