6 . Major Temporary Capacity Restrictions (TCRs) impacting on
Mediterranean RFC lines

» Maps with main TCRs

> TCR tool

Comments and requests from participants
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6. TCRs publication

Publication of all Possessions for almost all country for 2024 &
2025 and for some also 2026

Always a lot of TCRs planned to improve the network
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6. Main TCRs Update / Spain planned 2024 & 2025

Girona-Vilamalla
Total closure 72 h and 24 h Palencia
end 2024

astiriay Soria

] < Valladold
Guadalajara-Ariza
Closure 1 track during’7 months
06/2024 to 06/2025

7 /"%
R CIM'de Zaragoza "

‘ : : \ on‘a
Aragon g ‘A

Avila

Flix-Asco
Total closure 2 months
end 2024 beginning 2025

Raimat-Lleida
Total closure 75 days
end 2024

Logrofio
Burgos ;

Teruel

Cuenca

oledo - """(' A

closure tatal 4 weeks and
| closure 1 track 15 weeks
end 2024 and mid 2025

12/03/2024

g \ ,7
gf oz \ leida

RI u de anyeg.ﬂ(%(Q«rge§onq gcl Sar?trl llfl‘i

Perpignan{§an
Andornra L '

Huesca

‘ e

Girona®d

Catalunva

i
L

Captellé
defla Plana
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Cerbere — Bif. Arago
Closures of 72, 40 and 24 h
between mid 2024 and end 2025
Closure 10 days 1 track end 2024

Castellbis.-Rubi

Closure 1 track 4 months
end 2024 or mid 2025

Castellbis.- Martorell
Occasional Closure during the
night and weekend until 05/2024

Martorell-SV de Calder

Occasional Closure during the

night and weekend and total

closure 5 months at the end
until 05/2024

SVdeCalder-Salomo

closure 3 weeks beginning 2024

SVdeCalder-Tarragona

closure 3 months beginning 2024

MEDITERRANEAN
RAILFREIGHT CORRIDOR
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6. Main TCRs Update / Spain new maps from ADIF

Noreste (1)

12/03/2024

(Linea 200
Tamarite-Almacelles y
Raimat-Lleida P.
{2021-5-019 y 2021-5-020)
3 trim 2025 - 4° trim 2025
Tratamiento de terraplenes. No debe
coincidir con el tinel de Roda ni con los
™\, fcantranc trabajos de la L210.
\,_,. * 2 Cortes totales (de 75 y 43 dias,

pendiente de coordinacién)
* BM con intervalo adicional
* Posible implantacién de LTV

\

T

Linea 210
Flix - Ascd (2021-5-027)
3 Trim 2025 - 1° Trim 2026
Tratamiento de Terraplén
+ Corte total de 2 meses

Mora la Nova-Reus (2020-5-011)
q 2°trim 2024

Ayerbe
Hoya
(ortes de
Navama
.Luum Tamarite~Altorricon
Raimat
‘Zaragoza D. Almacelles

@ Lleida-Pirineus

Flix

el Reus, Tarragona
® ora la Nova ™ s ¥
O=d

Fabara Nonaspe

Y] Reparacion de viaducto
/| + Corte total 3 semanas

(2021-5-009, 2021-5-010 y 2021-5-011)

3% trim 2025 - 4° Trim 2025

Reparacion de viaductos

+ Corte total o corte de una via alterna 15
semanas

+ Cortes totales de 3 y 4 semanas

Pendiente de posible ejecucion
conjunta de viaductos

[ Asc6-Mora la Nova zozo-s-01s) \
| 1° Trim 2025 - 1°Trim 2026 |
* Rehabilitacion tinel de Asco .

« Corte total 2 meses |
B | * BM con intervalo adicional

« 4° Trim 2025 - 1° Trim 2026 (2022-5-018)
! Tunel Guiamets
l + Corte total 2 meses

54 4

Fabara-Nonaspe (2023-5-039) |
- 4° trimestre 2025 q
| Reparacion de puente |
> Corte total 12 dias

TAG and RAG Meeting
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6. Main TCRs Update / Spain new maps from ADIF

Linea 240

Sant Feliu de Llobregat (2019-5-020)

Abril 2023 - 1er Trimestre 2025

Soterramiento de la estacion

+ Via Unica en el ambito de Sant Feliu de Llobregat,
con via doble en la estacién provisional

Noreste (3)

12/03/2024

-
Linea 246

Castelbisball-Rubi (zo20-5-017

3erTrim 2025 - 2° Trim 2026

Tratamiento de terraplén

L- Cortes de una via alternativa, 4 meses

F’rLinea 200

Salomd - S. Viceng de Calders
(2020-5-008). No debe coincidir con tdnel
de Roda.

3¢ Trim 2025 - 4° Trim 2025

Trabajos de ejecucion de viaducto.

+ Corte total de 3 semanas

Bif. Vilaseca-Tarragona-S. Vicent C.
(2019-5-003 y 2018-5-004)

2014 - Abr 2025

Adaptacion al ancho estandar (estacion
de Torredembarra y cabecera norte de
Tarragona) y adecuacion del tanel

cabecera sur de S. Viceng de Calders y

Tarragona

Manistrol

A

Montcada i
Reixac

Al
Sant Andreu
Comtal

TAG and RAG Meeting

+ Posibles LTV ®
* Posible coordinacion con obras en otros —
viaductos sant Feliu de ko
\L J Llobregat aslinya g
® p
o 8 Barcelona-Can Llnea 238
Linea 210 T;"“'S Can Tunis (2020-5-020)

1°Trim 2024- 4% Trim 2024
Implantacion de ancho mixto,
electrificacion y adaptacion I1.SS.

+ Cortes parciales de vias segun fases.

Castellbisbal-Can Tunis (20z1-5-013)

de Bara ; .
« Septiembre 2024 : Prevision de corte 5 0 5 10 km 3 0 3 6km igﬁ:nigﬁi ; s:'-l?en:r‘;fjgn
total de 5 meses para -abardar la e | + Corte total de 20 dias (estimado)

+ Posible LTV

.

ALTA VELDCIDAD

MEDITERRANEAN
RAIL FREIGHT CORRIDOR
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6. Main TCRs Update / Italy & France 2024

1 - Linea Torino - Modane - Chambéry: indisponibilita 2024

1 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: travaux 2024

Tipologia lavori: TELT- Cantiere
CHA24_0026173
Periodo: da gennaio a dicembre

Tipologia lavori: Lavori tunnel Frejus
(France)

Cantiere CHA24_0026264

Periodo: S6 a S30

Localita/Tratta: Salbertrand — Modane
Tipologia lavori: Manutenzione
straordinaria opere d’arte + ERTMS
Periodo: 5 mag — 19 mag 2024
Dettaglio indisponibilita: interruzione

Localita/Tratta: Modane - Salbertrand
Tipologia lavori: IPO

Periodo: 10 dic 23 - 14 dic 2024
Dettaglio indisponibilita:

Interruzione diurna di linea di circa 2h per 5
giorni a settimana (L-V), dalle ore 10:00 alle ore
12:00 circa, fino al cambio orario di giugno. Dalle
ore 09:00 alle ore 11:00 dal cambio orario di
giugno sino a dicembre 2024 (potrebbe essere
rivalutata in relazione all'interruzione
accidentale del valico di Modane).

Interruzione notturna di linea di circa 2h per 5
notti a settimana (L/M, M/M, M/G, G/V e V/S),

dalle 01:30-03:30 circa. Attualmente estesa

d’orario in virtu della chiusura di Valico, per una

durata di circa 4 ore, dalle 00:30-04:30.
Relazioni coinvolte: inserita in Orario di Servizio

o

contemporanea h24
Relazioni coinvolte: merci e/o viaggiatori

=
5 [a)
g 3 TO PORTA £
8 z
g NUOVA 2
& Susa TO PORTA SUSA [ — 3
.LD :P.Croceﬂo §
- Q. Zappata
o—o o—o o ° ° ° @ cooodoooo [[;loooooooooo [ I [
s sse2388 8 o"N225852298 5 ¢ o>
o) o O = O o< 8 < 8 ©
: g = p EEB20E8 S F 202085 ¥585 5 & 10 LINGOTIO
. E L W = 2 o 8 2 2 X% E 9 0 6 8 8(5 EO(% o 8
5 2 o T 3z |§ £7§ dz d°g "O% W00
2 ® o = = 2 3 :
B &2 g 5 z 8 S o ¢ < 2 2 TO.ORBASSANO
= (W] a0 =1 — = - E
] T [Im] Wy W w

Localita/Tratta: Collegno - Bussoleno o Salbertrand - Bardonecchia
Tipologia lavori: Manutenzione straordinaria opere d’arte + ERTMS
Periodo: 8 nov - 12 nov 2024

Dettaglio indisponibilita: interruzione contemporanea in ombra ad
attivita SNCF - Réseau

Relazioni coinvolte: merci e/o viaggiatori

Tipologia lavori: Rigenerazione PMP
Argentine + ponte rotaia torrente
della Roche - Cantiere
CHA24_0026564/26284

Periodo: da marzo a giugno

Tipologia lavori: Rinnovamento del binario
con officina mobile - Cantiere
CHA24_0026202

Periodo: da maggio a novembre

MEDITERRANEAN
RAIL FREIGHT CORRIDOR

Span-fronce foly-Slovenio-Crontio-Hungary
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6. Main TCRs Update / Italy & France 2024

Modifications de la planification des travaux de renouvellement de la voie en Maurienne 2024/2025
Modifiche alla pianificazione dei lavori di rinnovAMENTo del tracciato in Maurienne 2024/2025

| - Travaux de nuit | travaux de jour
dec an few mars awril ﬁai \ juin A juail Aot sept ochobp™=——, oy dec
#]#]#] [2]3]a]s|a]7]a]a] [« e 4] #]#] 4[4 0] W] 20] 21[fzz] 23] 24] 25 WBI 23] 30l 31| 32| 33] 3q] 35] 36l 3] 38] 39] a0l 4] adl 43] Ral as] 48] 47] 48] a3
2024 Travaux tunnel du Fréjus ravauy de nuit BhO0 simultans Travaus de nuit Ih00 en simultans trau;:gﬂde (2T ) Tragss; e5
avancé de 2026 a 2024 Lavoro natturna BhO0 simultaneo Lavora motturno 03k00 simulkanea ) En, |n:|ur. n::nn
simultané simultané
Transformation de 7
semaines de jours en T
| travaus de jour |
dec an few mars awril | mai juin juail Aot sept octoble oy decl
#[#] 8] [z]3[d[s|6[T]a]a] s]#[#]#]#]#]#]# 18] 19] 20| 21| 22| 23] 24] 25| 28] &v] &8 23] a0] 3] 32 33 34] 35] 36] 37] 38] 39] 40l 41 d&pd3] ad| d45] 4] 47] 48 43_'
2025 Travauy de jour Bh00 en simultans VBT prlnch\auH dE,IDur LElAGR . & semaines ae capacie restituses
- - . simultané Travaus de jour Bh00 en - . .
Lavari giornalieri 00 simulkanea _ o . ) , Resztituzione in 8 settimane
Lavaori gicrnalier 03h00 simulaneo simultané

Synthese 2024 + 2025 :

70,831 km de renouvellement pour 54 semaines de travaux au lieu de 62 semaines
Gains majeurs : 8 semaines de travaux sur deux ans sans impact sur le programme de régenération initial 2024/2025

Sintesi 2024 + 2025 :
70,831 km di rinnovamento e 54 settimane di lavoro, invece di 62 settimane.
Guadagno importante: 8 settimane di lavoro in 2 anni senza impatto sul programma di rigenerazione iniziale

$2/03/2024 TAG and RAG Meeting AL
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1 - Linea Torino - Modane - Chambery: indisponibilita 2025
1 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: travaux 2025

Tipologia lavori: Rigenerazione dei muri -
Cantiere CHA25_0029324
Periodo: da agosto a novembre

Tipologia lavori: TELT - Cantiere
CHA25_0028276
Periodo: da gennaio a dicembre
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Tipologia lavori: Rinnovamento binario —
Cantiere CHA25_0028222
Periodo: da maggio a ottobre

12/03/2024

Aiguebelle

¢
¢
¢

St Jean de M.
Modane

Epierre
St Avre

PC Terre Fredde O

Tipologia lavori: Rinnovamento apparati di
binario + RVB - Cantiere

CHA25_0028236

Periodo: da marzo a giugno

PC Frejus O

BARDONECCHIA O

Localita/Tratta: Chiomonte - P.C. Meana
Tipologia lavori: Manutenzione straordinaria
gallerie

Periodo: giu - set 2025

Dettaglio indisponibilita: interruzione di
binario di 30 giorni

Relazioni coinvolte: merci e/o viaggiatori

Localita/Tratta: Modane - Salbertrand

Tipologia lavori: IPO

Periodo: 15 dic 24 - 13 dic 2025

Dettaglio indisponibilita:

* Interruzione diurna di linea di circa 2h per 5
giorni a settimana (L-V), dalle ore 09:00 alle
ore 11:00.

* Interruzione notturna di linea di circa 2h per 5
notti a settimana (L/M, M/M, M/G, G/V e V/S),
dalle 01:30-03:30 circa.

Relazioni coinvolte: inserita in Orario di Servizio

g o
2 TO PORTA &
NUOVA 2
Sus TO PORTASUSA [ == 2
[P Crocetta 8
Q. Zappata -
ooogooo [l oooooocoooco [ 0 |:|
: e B O ow>woL 5008 ] GENOVA >
SUMZ 58 2 9898825255 8 ¢
3 V& 2 s W 58zz20%629 ¢ o TO LINGOTTO
- o 9 288<z 385 = 3
3 3 Y < Ty <
2 TO.ORBASSANO

Localita/Tratta: Bussoleno - Modane
Tipologia lavori: ERTMS
Periodo: gen - dic 2025

Relazioni coinvolte: merci e/o viaggiatori

Dettaglio indisponibilita: interruzione di linea di weekend.

La calendarizzazione sara ottimizzata in relazione alle chiusure
ambito SNCF Réseau sfruttando quelle gia presenti nei periodi:
30.04.25 - 04.05.26 / 08.05.25 - 11.05.25 / 14.06.25 - 15.06.25

MEDITERRANEAN
RAIL FREIGHT CORRIDOR
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1 - Linea Torino - Modane - Chambery: indisponibilita 2026
1 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: travaux 2026

Localita/Tratta: Modane - Salbertrand

Tipologia lavori: IPO
Tipologia lavori: TELT, Opere in Terra Periodo: 14 dic 25 - 12 dic 2026
Epierre e Colombette (durante la chiusura). Dettaglio indisponibilita:
Tipologia lavori: Rinnovamento binario Periodo: da S2 ad 31; da S32 ad S35; da S36 * Interruzione diurna di linea di circa 2h per 5 giorni a settimana (L-V), dalle ore
Senso di marcia interferito: ad $42; da $43 ad S51 + interruzione 4 09:00 alle ore 11:00.
Periodo: da S18 ad S35 settimane * Interruzione notturna di linea di circa 2h per 5 notti a settimana (L/M, M/M,
M/G, G/V e V/S), dalle 01:30-03:30 circa.

Relazioni coinvolte: inserite in Orario di Servizio
o
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% } Susa TOPORTASUSA [ %
.[‘D | - Crocetta 8
: Q. Zappata -
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= 1‘ _ s 8935502z38k 2 9598825368 8 ¢ TO LINGOTTO
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= o ) o =Y = = = =
o = T L W W W
Tipologia lavori: Rinnovamento di ponte Tipologia lavori: Rinnovamento nelle gallerie
rotaia della Chapelle e della Madeleine
Periodo: da S17 ad S27 con OCP WE 21/22 Periodo: da S6 ad S17; da S27 ad S38 e da S2 ad Localita/Tratta: Chiomonte - P.C. Meana
60 ore S50 Tipologia lavori: Manutenzione straordinaria
gallerie

Periodo: giu - set 2026

Dettaglio indisponibilita: interruzione di binario di
90 giorni

Relazioni coinvolte: merci e/o viaggiatori - MEDITERRANEAN
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Programmation travaux interconnexion tunnel 2023/2032 c6té France
Programmazione attivita di interconnessione tunnel 2023/2032 lato Francia

Semaines|1 23 4.5 6 7 8 9 101112131415 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2023 . =

Rinnovamento della linea tra Modane e
2025 e e St Pierre d'Albigny 2024/2025/2026 : _ : ,
i ] => Lavor TELT all'ombra di tale cantiere N e e | !
T i i i i i ] O I P i 1 i i
2026 , ' - I
2027 AT T

2029

2030 A

2032

Tracce orarie lavori deformate : contemporanee dalle 3:00 alle 6:00 nell'intervallo 10:00/16:00
“ Tracce orarie lavori deformate : contemporanee notturne dalle 3:00 alle 6:00 nell'intervallo 0:00/05:15
B PO V1 0 V2 10:00716:00

- Chiusura totale della linea fra Epierre e St Jean de Maurienne

12/03/2024 TAG and RAG Meeting ,'}‘A,ED”E“RANEAﬂ'g
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6. Main TCRs foreseen for 2024 in Slovenia ...

Ljubljana station Litija Trbovlje Ormoz - lvanjkovci
Upgrading 01/2024 to 12/2025 Renewal station Renewal station Maintenance
Lo g atec-Rakek Capacity limitation 15/04 to 15/12 daily closure 15/04 to 19/09 daily closure 01/05 to 03/05 Total closure

03/08 to 10/11 closure 1 track only
Saturday and Sunday

Klagenfurt

Dolga Gora —Poljéane
Maintenance
26/04 to 03/11 closure 1 track

Manbor

Brezovica station

Station renewal
02/10 to 2025 closure individual track

Triglavski
narodni

o

Botovo/Gyékényes

Pivka-Gornje G Cy
Regular maint., upgrading LT Zidani MoSt
01/07 to 29/07 closure 1 track ubljana

[)ol)o\i{} /Savski Marof %

Koprivnica

Divaca - Koper

Construction line
2 Mondays per month Total closure

JA-GRADO ¢
: Zagreb RK 0S

7

! JRISINA
Villa Opicing

Exact dates of temporary capacity restrictions and ot hort-time planned capacity restrictions for the maintenance of the
infrastructure will be published in monthly closuréfdns and will be available for the RUs two months prior to introducing the capacity

restrictions, at the following website: https://infrastruktura.sz.si/en/current-news/planned-works-on-the-network/.

12/03/2024 TAG and RAG Meeting N i
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6. Main TCRs foreseen for 2025 in Slovenia ...

Ljubljana station Preserje Laze-Ljubljana Zalog
Brezovica Upgrading 01/2024 to 12/2025 Renewal station Regular maint., upgrading
02/01 to 06/04 daily closure Capacity limitation 02/01 to 06/04 daily closure 05/07 to 17/08 Left track

Postojna-Prestranek

Regular maint., upgrading
16/09 to 22/09 Daily closure

. s A2 . -~
Hodos/Oriszentpéter

Klagenfurt

Manbor

Rakek-Postojna

Regular maint., upgrading
15/08 to 25/08 Daily closure

Triglavski
narodni

x| Kr$ko

Botovo/Gyékényes’ | _
Renewal station
01/01 to 30/03

Pivka-Gornje

Regular maint., upgrading
01/07 to 29/07 right track closure

Zidani Most

- L
I jubljana

Sevnica
: ‘a/Savski Mar ;
D|Vaca - KO per | DOI)()\\L Savski Mar Renewal station
Maintenance Total closure 10 D'AURISINA T RKOS 07/04 to 07/12
15/08 to 17/08
21/09 to 22/09 Dobova

19/10 to 20/10 .
Renewal station

08/08 to 08/12

Exact dates of temporary capacity restrictions anoLwth(E rt-timeplanned capacity restrictions for the maintenance of the
. . L . Rileka S : ; . .
infrastructure will be published in monthly closure plans and will be available for the RUs two months prior to introducing the capacity

restrictions, at the following website: https://infrastruktura.sz.si/en/current-news/planned-works-on-the-network/.

12/03/2024 TAG and RAG Meeting o [l
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6. Main TCRs foreseen for 2024 in Croatia

Hrvatski Leskovac

— Karlovac:

Nov. 2022 — Nov. 2027
Track renewal + second
track construction

Daily closure from 7 amto 4 pm

and occasional 72 hours during the WE

y Kranj
Zetezniki Kamnik

Skofja Loka
Domzale

Rijeka - Zagreb :
Jan. 2024 — Dec. 2027

Daily closure 8 to 10h Monday
to Friday and occasional 36h

stojna” A

llirska Bistrica

12/03/2024

Kastav
N Opatija
Park prirode; Rijeka
Ucka

Crikvenica

Savski Marof— Zagreb:
Dec. 2022 — Dec. 2024
Renewal

Pregrada.~ Krapina ) Marof
Trbovlje g

Zlatar

Zidani Moslb_,r.

Smidrtno pri
Litiji

Oroslavje

Sveti lvan Zelina

Dobova/Savski Marof
Kostanjevica
na Krki

Park prirode
Zumberak

Samoborsko
gorje

Velika Gorica

Kodevie Semic. - Metlika

St\gﬁén Zagreb ZK — Station Zagreb GK.....
Sept. 2022 — Dec. 2024 Ao

Reconstruction of the tracks
Dally closure 6 to 8 h on one track per day, sometimes 72 h continuous

TAG and RAG Meeting

- Daily'closure stosh e W) RS
Celje . . fpoaska S00s > Cinodacs Botovo/Gyékényes
7 | Total closure se hours max the We o

Koprivnicag

Koprivnica border —

Krizevci:

June 2020 — Dec. 2024
Construction
Reconstruction

Dally closure fromgamto4

pm and occasional 72 hours during the
WE

Grubisno o

Garesnica

"

Dugo Selo — Krizevci:
Dec 2019 — Dec. 2025
track construction
Dally closure from7amto4

pm and occasional 72 hours during the
WE

Cubica

Sesvetska Sela:

Dec 2023 — April 2025
underpass
Closures48to 72 h

depending on technology

MEDITERRANEAN
RAIL FREIGHT CORRIDOR
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6. Main TCRs foreseen for 2025 in Croatia

Savski Marof— Zagreb: Koprivnica border —
June 2024 — June 2025 Krizevci:
Hrvatski Leskovac Brldgelreconst. L’uznlca " o June 2020 — Dec. 2024
- K ar | Ovac " Zelezniki o0 Kamnik \-:L\“;EJ‘J-Ot?I/E R'O'J‘JSJ‘HINE 48 hours (Iiiiﬂ/ﬂl\:larCh) Lwl'*?;';?()\'();'(.’\'('-l\(-n\'vs;' R COnStrU Ction
NOV. 2022 - NOV. 2027 Skofja Loka 1d: Trbovlje p Pregrada_” Kapina Novi Marof Kopli\ni&[' s Reconstruction
Track renewal + second & N, Daily closure from6amto 4
track construction : = X pm and occasional 72 hours during the
Oroslavje WE

Daily closure from 7 amto 4 pm

and occasional 72 hours during the WE

Sveti lvan Zelina

Bjelovar

Dugo Selo — Krizevci:
Dec 2019 — Dec. 2025
track construction

c Dally closure from7amto4

pm and occasional 72 hours during the
Db
Gareénica WE

Dobova/Savski Marof
Kostanjevica
na Krki

Park prirode
Zumberak

Samoborsko
gorje

Rijeka - Zagreb :
Jan. 2024 — Dec. 2027

Daily closure 8 to 10h Monday
to Friday and occasional 36h

Kodevie Semic. - Metlika

llirska Bistrica

Sisak

Sesvetska Sela:

raay Dec 2023 — April 2025
underpass
: i $riiéeva - Harambasic¢eva: Closures48to 72 h
Criversc Sept. 2024 —+Sept. 2025 Korarska ubica depending on technology

Reconstruction of the tracks
Dally closure 6to 8 hon one track per day, sometimes 72 h continuous

12/03/2024 TAG and RAG Meeting AR
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6. Main TCRs planned for 2024 in Hungary

Székesfehérvar — Varpalota:
03/04 to 05/04 Total closure

Budapest-Déli - Kelenfold :

06/04 to 07/04 & 13/04 to 14/04 Total closure

Mitra

Wien

+* Bratislava

Papa — Mezdlak :
13/05 to 17/05 Total closure

Salgatarian ;s Mi:
Miskolc-Rendezd

Myi
Nyiregyhiza

Gyodrszabadhegy -
Gylrszemere
03/10 to 06/10 Total closure

Kelenfold

Boba - Ukk :
06/04 to 08/04 Total closure

Soroksar-Terminal Ifdild es Eszak
Piispikladany

Ukk - Zalabér-Batyk :
06/04 to 02/05 Total closure

Hodos/Oriszentpéfe

Kecskemét

Beékéscsaba

Zalaszentivan - Zalaegerszeg
20/04 to 29/04 Total closure

Balatonmariafiirdé - §i:‘£ykanizsa
18/03 to 27/03 Totalclosure

Botovo/Gyékény
vékeény Arad

Koprivnica

Varpalota - Veszprém:
07/10 to 30/10 Total closure

Ajka - Devecser:
06/04 to 08/04 Total closure

Csurgo - Gyékényes :
22/05 to 28/05 Total closure

12/03/2024 TAG and RAG Meeting

Zihony/Chop™ &
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6. TCRs pUincatiOH = TCR tool state of play

https://tcr-online.rne.eu/tcr/serviet.method/com.groiss.smartclient.Main.start

Welcome to

Temporary Cepacity Restrictions Tool

Id d'utilisateur:
| 4

Mot de passe:

Request new account

Questions or Comments?

Please contact TCR Support

Copyright 2017 - 2024 RailNetEurope (RNE). All rights reserved.

Co-funded by
the European Union

12/03/2024 TAG and RAG Meeting N G maon
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https://tcr-online.rne.eu/tcr/servlet.method/com.groiss.smartclient.Main.start

6. TCRs pu blication — 1cr tool state of play - demonstrations
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7. COSS state of play

> Offer TT 2025: insights and deadlines

Comments and requests from participants

12/03/2024 TAG and RAG Meeting N i




7- C'OSS Offer 1T 2025 = overview

25.0 FCA KPIs evolution - Med RFC 120

100

20.0

80

15.0

1.6 60

Numbers of PCS dossier

10.0

7.4

40

5.0
2.8 20

1.6
Numbers 0 r i I

TT2015 TT2016 TT2017 TT2018 TT2019 TT2020 TT2021 TT2022 TT2023 TT2024 TT2025

B Volume of offered Capacity ( at X-11) km B Volume of requested capacity - PaPs ( at X-8) km B Volume of prebooked Capacity ( at X-7,5) km
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7. C-0SS Offer TT 2025 — 3 main flows

LEGEND:

RFCS =
2 2 Miskolc
Baltic - Adriatic pres 3

RFC Baitic - Adriatic

@ Principal route
Diversionary route =
Connecting line &
.~ Under construction
o Inter ction / O pping with other RFC
= RFCSE Terminal

Remind TT 2023 - 2024

W: 6,4 —7,5 Mkm
C: 4,1-4,4 Mkm
E: 5,7—-4,6 Mkm

12/03/2024

Rallway junction
pFCa
Atlantic Porthbors
RFC2
: Couares North SEA -
?J’ et~ Mediterranean
arragons
Mayirid
Castellén
s
5;?31:‘“‘ Valencia
Sl
Murcia } Alicante
e Lorca
R Cartagena
Almeria ©
Algeciras
RFC4
Atlantic

. 4,31 \mm‘j‘ﬁa, o
R/ Mm (23%) ENIAYS

RFC1 Pragersko
Rhine - Alpine

R
Baltic - Adriatic

ITALY,

Rhine - Alpine

RFC3
Scan Med

© 2020 Mediterranean RFC
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- R
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7. C-0SS Offer TT 2025 — distribution by countries

Countries distribution
10,000,000
9,000,000 +34%
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000 +8%
3,000,000 +5% +60% -43%
2,000,000 +31% -40%
1,000,000 I u I I . I
ADIF LFP (TP SNCF-R HZ-I VPE
Ferro)
W 2017 Offer 2018 Offer W 2019 Offer ®W 2020 Offer MW 2021 Offer 2022 Offer W 2023 Offer m 2024 Offer 2025 Offer
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7. C'OSS Offer 'I'I' 2025 = compliance weekly offers/wish lists

QUANTITY

e Sent wish lists to 33 applicants %

weekl :
* Received 13 replies y offers/wishes
(% in 2024)

West 367 375 102% (86%)

The same level wishes as 2024 but
more offers

Center 212 182 86% (94%)
% offers/wishes:
> Big increase in W & E East 150 136 91% )
> Decrease France - Italy All 729 693 95% (86%)

12/03/2024 TAG and RAG Meeting MEDITERRANEAN

RAIL FREIGHT CORRIDOR
Span-f Hungary



7. C'OSS Offer 'I'I' 2025 = compliance weekly offers/wish lists

v 91% (86% in 2024) are fully
compliant with the
tolerances, so very good.

v’ Very good work of each IM

v" We hope for a good level of
requests despite the unstable
situation

12/03/2024

QUALTITY

No Slightly
compliant, non-
3% complant,
6%
compliant,
91%
compliant ® No compliant Slightly non-complant

MEDITERRANEAN
RAIL FREIGHT CORRIDOR

TAG and RAG Meeting




7. C-0SS Offer TT 2025 — next steps

2023 was not good for freight, increase of the prices, war situation

> FTE conference from 18 to 21 of March

» Deadline for request in PCS: 08 of April

I’'m at your disposal for questions, informations or help in PCS

12/03/2024 TAG and RAG Meeting p
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